


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров
«30» 09 2022г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригада 224 Сентябрь месяц 2022 г.

№ п/п	Наименование оборудования	В и д р е м	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-11,15,16 ревизия обогревателей приводов ЛР, ОД, КЗ, РПН.	Т		58	5,6		01.09.22.
2	ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№83.	Т		16	5,6		02.09.22.
3	ГПП-4, ДГК: освещение.	Т		16	5,6		02.09.22.
4	ГПП-16, ЗРУ-110кВ: освещение.	Т		26	5,6		02.09.22.
5	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч№19.	Т		18	5,6		05.09.22.
6	ГПП-21, ЗРУ-10кВ: яч№5.	Т		20	5,6		05.09.22.
7	ГПП-21, ЗРУ-10кВ: яч№7.	Т		20	5,6		05.09.22.
8	ГПП-21, ЗРУ-10кВ: яч№9. Замена ТТ.	Т		25	5,6		06.09.22.
9	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч№20.	Т		17	5,6		06.09.22.
10	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч№22.	Т		17	5,6		07.09.22.
11	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч№24.	Т		16	5,6		07.09.22.
12	ГПП-21, ЗРУ-10кВ: яч№23.	Т		20	5,6		07.09.22.
13	ГПП-21, ЗРУ-10кВ: яч№25.	Т		20	5,6		07.09.22.
14	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч№40.	Т		16	5,6		08.09.22.
15	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч№42.	Т		10	5,6		08.09.22.
16	ГПП-21, ЗРУ-10кВ: яч№10.	Т		16	5,6		09.09.22.
17	ГПП-21, ЗРУ-10кВ: яч№12.	Т		16	5,6		09.09.22.
18	ГПП-21, ЗРУ-10кВ: яч№20.	Т		16	5,6		10.09.22.
19	ГПП-21, ЗРУ-10кВ: яч№27.	Т		24	5,6		10.09.22.
20	ГПП-21, ЗРУ-10кВ: яч№29.	Т		18	5,6		10.09.22.
21	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч№9.	Т		16	5,6		12.09.22.

22	ГПП-1, ОРУ-110кВ Т-1: ОХ-2.	Т		40	5,6		12.09.22.
23	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч.№11.	Т		16	5,6		13.09.22.
24	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч.№13.	Т		16	5,6		13.09.22.
25	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч.№25.	Т		16	5,6		15.09.22.
26	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч.№27.	Т		16	5,6		15.09.22.
27	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч.№5. ДК-1.	Т		32	5,6		16.09.22.
28	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч.№14.	Т		16	5,6		19.09.22.
29	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч.№16.	Т		16	5,6		20.09.22.
30	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч.№18.	Т		16	5,6		20.09.22.
31	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч.№38.	Т		16	5,6		20.09.22.
32	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч.№47.	Т		16	5,6		21.09.22.
33	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч.№51.	Т		16	5,6		21.09.22.
34	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч.№53.	Т		16	5,6		21.09.22.
35	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч.№71.	Т		16	5,6		22.09.22.
36	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч.№73.	Т		16	5,6		22.09.22.
37	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч.№75.	Т		16	5,6		22.09.22.
38	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч.№44.	Т		16	5,6		23.09.22.
39	ГПП-4, ОРУ-110кВ: Монтаж Т-1	Т		176	5,6		13.09.22- 23.09.22.
40	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч.№52.	Т		16	5,6		27.09.22.
41	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч.№70.	Т		16	5,6		28.09.22.
42	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч.№72.	Т		16	5,6		28.09.22.
43	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч.№74.	Т		16	5,6		29.09.22.
44	ГПП-16, ОРУ-110кВ: Демонтаж Т-1.	Т		153	5,6		26.09.22- 30.09.22.
	Итого:			1126			

Инженер БПТОиМ

ЗГД по производству

Объём сдал: ст. мастер

Объём принял: Начальник ЦЭС





И.Н. Соловова

В.С. Антипов

И.Ф. Мухаметдинов

Ю.С. Шеретов