


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров
« 31 » 05 2023г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригада 224 Май месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование оборудования	В и д р е м	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-5, ОРУ-110кВ: Т-32. Подготовка к грозовому сезону.	Т		48	5,6		02.05.23.
2	ГПП-1, ОРУ-110кВ: Расшиновка и ВВ испытание Т-3.	Т		32	5,6		03.05.23
3	ГПП-АП, ЗРУ-10кВ: Сборка и вывоз ртутьсодержащих ламп.	Т		32	5,6		04.05.23.
4	ГПП-21, ЗРУ-10кВ: яч№41.	Т		16	5,6		05.05.23.
5	ГПП-21, ЗРУ-10кВ: яч№7.	Т		16	5,6		05.05.23.
6	ГПП-21, ОРУ-110кВ: Замена изолятора ЛР-1 Ф-С.	Т		48	5,6		11.05.23.
7	ГПП-13, ЗРУ-10кВ6 яч№18.	Т		16	5,6		12.05.23.
8	ГПП-13, ОРУ-110кВ: Т-1.	Т		215	5,6		15.05.23- 19.05.23.
9	ГПП-21, ЗРУ-10кВ: яч№10.	Т		16	5,6		18.05.23.
10	ГПП-21, ЗРУ-10кВ: яч№50.	Т		16	5,6		18.05.23.
11	ГПП-АП, ЗРУ-10: Огнетушители.	Т		16	5,6		18.05.23.
12	ГПП-21, ЗРУ-10кВ: яч№3.	Т		16	5,6		18.05.23.
13	ГПП-21, ЗРУ-10кВ: яч№51.	Т		16	5,6		23.05.23.
14	ГПП-АП, ЗРУ-10: Огнетушители.	Т		32	5,6		24.05.23.
15	ГПП-13, ОРУ-110кВ: Т-2.	Т		220	5,6		25.05.23- 31.05.23.
16	ГПП-3,4,5,13,16,21,23. Замена счетчиков ХВС.	Т		16	5,6		18.05.23- 24.05.23.
17	ГПП-2, ОРУ-110кВ: Обогрев приводов ЛР-1, ЛР-2, ОД-1, ОД-2.	Т		12	5,6		26.05.23.
18	ГПП-13, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ: монтаж заземлителей отсеков ЗРУ.	Т		217	5,6		10.05.23- 29.05.23.

19	ГПП-13, ЗРУ-10кВ: монтаж Т-12.	Т		96	5,6		29.05.23- 31.05.23.
	Итого:			1096			

Инженер БПТОиМ

ЗГД по производству

Объём сдал: ст. мастер

Объём принял: Начальник ЦЭС



И.Н. Соловова



А.Г.Ахмадуллин



И.Ф.Мухаметдинов



Ю.С.Шеретов