

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров
«29» 08 2023г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригады 124 август месяц 2023 г.




№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	ГПП-1 Т-3. Монтаж трансформатора	Т		200	5,6		01.08. по 31.08.
2	ГПП-11 Т-1. Демонтаж трансформатора.	Т		128	5,6		-//-
3	Намоточный станок Т-22	Т		9	5,6		-//-
4	Насос шестеренчатый Р3030	Т		6	5,6		-//-
5	Ремонт электродвигателя охладителя трансформатора ГПП-11 Т-1. 8 шт.	Т		64	5,6		-//-
6	Замена резиновых прокладок охладителей трансформатора ГПП-11 Т-1. 4шт	Т		80	5,6		-//-
7	Замена резиновых прокладок и силикагеля термосифонного фильтра трансформатора ГПП-11 Т-1. 4шт.	Т		32	5,6		-//-
8	Замена резиновых прокладок, замена маслоуказателя расширительного бака трансформатора ГПП-11 Т-1	Т		74	5,6		-//-
9	Ремонт воздухоосушителя трансформатора ГПП-11 Т-1	Т		6	5,6		-//-
10	Технологическое оборудование	ТО		98	5,6		-//-
11	Вентиляционное оборудование	ТО		33	5,6		-//-
12	Грузоподъемные механизмы.	ТО		28	5,6		-//-
13	Общезаводское оборудование	ТО		179	5,6		-//-
14	Вентиляционное оборудование П-2 эл. двигатель	Т		9			
	ИТОГО			946			

/ Гл. специалист

ЗГД по производству

Объем сдал: Нач. участка

Объем принял: Нач. ЦЭС

И.Н. Соловова

А.Г. Ахмадуллин

Ф.В. Самигуллин

Ю.С. Шеретов