

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

«26» 04 2024г.

**ПЛАН-ОТЧЕТ**  
по работам лаборатории РЗиА за апрель месяц 2024г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времен и	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	ГПП-13. Яч.3 6кВ	Т		8	4,5		01.04.24г.
2.	ГПП-13. Яч.6 6кВ	Т		8	4,5		01.04.24г.
3.	ГПП-13. Яч.4 6кВ	Т		8	4,5		02.04.24г.
4.	ГПП-13. Яч.7 6кВ	Т		8	4,5		02.04.24г.
5.	ГПП-13. Яч.10 6кВ	Т		8	4,5		02.04.24г.
6.	ГПП-13. Яч.11 6кВ	Т		8	4,5		02.04.24г.
7.	ГПП-3. Замена УЗ трансформатора Т-2.	Т		8	4,5		02.04.24г.
8.	ГПП-13. Яч.14 6кВ	Т		8	4,5		03.04.24г.
9.	ГПП-13. Яч.15 6кВ	Т		8	4,5		03.04.24г.
10.	ГПП-13. Яч.16 6кВ	Т		8	4,5		03.04.24г.
11.	КС ПРЗ Яч.2 выставление уставок.	Т		8	4,5		03.04.24г.
12.	ГПП-21. Отыскание неисправности в цепях предупред. сигнализации.	Т		8	4,5		03.04.24г.
13.	ГПП-13. Яч.20 6кВ	Т		8	4,5		04.04.24г.
14.	ГПП-13. Яч.21 6кВ	Т		8	4,5		04.04.24г.
15.	ГПП-13. Яч.22 6кВ	Т		8	4,5		04.04.24г.
16.	ГПП-13. Яч.8 СМВ 1-2 6кВ	Т		14	4,5		05.04.24г.
17.	ГПП-13. Яч.9 СР 1-2 6кВ	Т		4	4,5		05.04.24г.
18.	ГПП-13. Цепи сигнализации на постоянном токе.	Т		47	4,5		05.04.24г.
19.	ГПП-13. Яч.17 СМВ 2-3 6кВ	Т		14	4,5		08.04.24г.
20.	ГПП-13. Яч.18 СР 2-3 6кВ	Т		4	4,5		08.04.24г.
21.	ГПП-4. Яч.65 замена устройства дуговой защиты «ЛЯЙМ»	Т		8	4,5		08.04.24г.
22.	ГПП-4. Яч.86 замена устройства дуговой защиты «ЛЯЙМ»	Т		8	4,5		09.04.24г.
23.	ГПП-1. Трансформатор №1 демонтаж вторичных цепей перед перекаткой.	Т		8	4,5		11.04.24г.
24.	ГПП-15. Трансформатор №1	Г		30	4,5		11.04.24г.
25.	ГПП-15. Трансформатор №2	Г		30	4,5		12.04.24г.
26.	ГПП-15. БПРУ-3,4	Т		14	4,5		12.04.24г.
27.	ГПП-11. Трансформатор №2	Г		30	4,5		15.04.24г.
28.	ГПП-16. Трансформатор №2	Г		30	4,5		15.04.24г.
29.	ГПП-12. Трансформатор №1	Г		30	4,5		16.04.24г.
30.	ГПП-13. Трансформатор №1	Г		30	4,5		16.04.24г.
31.	ГПП-12. Яч.60 Прогрузка трансформаторов тока.	Т		8	4,5		16.04.24г.
32.	ГПП-14. Трансформатор 32МВА	Г		20	4,5		17.04.24г.
33.	ГПП-14. Яч.10,17 замена батареек терминалов Сириус.	Т		8	4,5		17.04.24г.
34.	ГПП-12. Трансформатор №2	Г		30	4,5		18.04.24г.


35.	ГПП-13. Трансформатор №2	Г		30	4,5		18.04.24г.
36.	ГПП-11. Трансформатор №1	Г		30	4,5		19.04.24г.
37.	ГПП-16. Трансформатор №1	Г		30	4,5		19.04.24г.
38.	ГПП-23. Трансформатор №2	Г		30	4,5		22.04.24г.
39.	ГПП-12. Яч.42,80 Прогрузка трансформаторов тока.	Т		8	4,5		22.04.24г.
40.	ГПП-3. Трансформатор №1	Г		30	4,5		23.04.24г.
41.	ГПП-4. Трансформатор №1	Г		30	4,5		23.04.24г.
42.	ГПП-5. Трансформатор 32МВА	Г		20	4,5		24.04.24г.
43.	ГПП-3. Трансформатор №2	Г		30	4,5		25.04.24г.
44.	ГПП-4. Трансформатор №2	Г		30	4,5		25.04.24г.
45.	ГПП-1. Трансформатор №3	Г		40	4,5		27.04.24г.
	Итого:			<b>795ч.ч.</b>			

ЗГД по производству

Объём принял:нач. ЦЭС

Объём сдал:начальникЛРЗиА

Главный специалист ПГИ, БПТОиМ



А.Г.Ахмадуллин

Ю.С. Шеретов

Д.В. Козлов

И.Н. Соловова