

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

« 02 » 08 2021 г.

**ПЛАН-ОТЧЕТ**  
**по работам ЦЭС УРТ бригада №124 за ИЮЛЬ месяц 2021 г.**

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср.разр. Вып.раб.	Основная з/плата,руб.	Дата
1	Монтаж, демонтаж, погрузка-разгрузка трансформаторов и электродвигателей	т		77	5		С 1.07.2021 по 31.07.2021 г.
2	Ремонт обмоток, расшир-товка трансформатора с ГПП – 21, ТРДН-40000/115	т		86	5		-//-
3	Кран мостовой г/п-125/20	т		67	5		-//-
4	В-10 эл.двиг. Тип АО2-31-6 1,5 кВт.	т		57	5		-//-
5	Ремонт тр-ра с ГПП-12 ТРДЦНК-63000	т		85	5		-//-
6	Замена маслососов на ГПП-13	т		67	5		-//-
7	Кран мостовой г/п-25/5	т		44	5		-//-
8	Поперечно-строгат. Тип 7Б35	т		57	5		-//-
9	Настол. сверлил. ст-к. Тип 2М112	т		46	5		-//-
10	Установка компресс. Тип СО701.	т		46	5		-//-
11	Тележка мотор. г/п 30т.	т		42	5		-//-
12	ВТЗ-2 эл.двиг. Тип АО2-31-6 1,5 кВт.	т		73	5		-//-
	<b>ИТОГО</b>			<b>867</b>			

Инженер БПТО и М

ЗГД по производству

Объём сдал : мастер

Объём принял: Начальник ЦЭС

И.Н. Соловова

В.С. Антипов

И.М. Мухаметзянов

М.А.Гафуров