


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров
«09» 09 2024 г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригады 214 август месяц 2024 г.




№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КС Р	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	Компрессорная ЗД ремонт КЛ-10 кВ на компрессоре №1 яч.7	т		48	5		С 1.08.24 по 31.08.24 г.
2	Компрессорная ЗД ремонт КЛ-10 кВ на компрессоре №7 яч.18	т		48	5		-//-
3	ГПП-11 яч.33 ремонт соединительной муфты «Олимп»	т		48	5		-//-
4	КЗ ГПП-13 яч.40 ремонт соединительной муфты.	т		48	5		-//-
5	ПРЗ КТП-300 ГПП – 15 яч.3 ремонт концевой муфты.	т		48	5		-//-
6	ВЛ – 110 кВ ГПП-2 Т-2 демонтаж шлейфов от ВЛ-110 кВ Заводская ГПП-1,2.	т		48	5		-//-
7	ВЛ-110 кВ Заводская ГПП-12, 13 вывешивание плакатов с дисп.наименованием.	т		48	5		-//-
8	ВЛ-110 кВ Заводская ГПП-12,13 вырубка кустарников.	т		24	5		-//-
9	ВЛ-110 кВ Заводская ГПП-15 обход-осмотр.	т		24	5		-//-
10	ТО: ПРЗ ЩОН – 44, 46, 63 а/д; ТО: КЗ ЩОН 52, 66 а/д; ТО: ЗД-44, 52 а/д.	т		167	5		-//-
	ИТОГО			556			

Главный специалист БПТО и М

ЗГД по производству

Объём сдал: Старший мастер

Объём принял: Нач. ЦЭС

И.Н. Соловова

А.Г. Ахмадуллин

И.М. Мухаметзянов

Ю.С. Шеретов