                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                                                         Генеральный директор

                                                                                                                      ООО «КАМАЗ-Энерго»

                                                                                                                        __________Р.Г.Шакиров

                                                                                                                  «___»________2014 г.

Титульный список  набора работ по  зданиям и сооружениям 

ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2015 год.
	№ п/п
	Объект
	Виды работ
	Сумма в 

т.р.
	№ инв., № дог. аренды

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	ЦЭС
	
	

	1
	ГПП- 1 ЛЗ
	Кап. ремонт кабельных каналов,  маслоприемников,  по предписанию №43-21-30-155 от 11.07.2014 г.
	50
	июнь

	2
	ГПП- 2 ЛЗ
	Кап. ремонт кабельных каналов,  маслоприемников по предписанию №43-21-30-155 от 11.07.2014 г.
	36
	июнь

	3
	ГПП- 3 ЛЗ
	Кап. ремонт кабельных каналов,  маслоприемников по предписанию №43-21-30-155 от 11.07.2014 г.
	144
	июнь

	4
	ГПП- 4 ЛЗ
	Кап. ремонт кабельных каналов,  маслоприемников по предписанию №43-21-30-155 от 11.07. 2014 г.
	165
	июнь

	5
	ГПП- 21 ЛЗ
	Кап. ремонт кабельных каналов, ворот, калитки по предписанию №43-21-30-155 от 11.07.2014 г.
	91
	июнь

	6
	ГПП- 23 
	Кап. ремонт  кабельных каналов, маслоприемника по предписанию №43-21-30-155 от 11.07.2014 г
	150
	июнь

	7
	ГПП- 3  ЛЗ
	Рем. стен, стеновых панелей, полов, потолков, конструкции площадки ОРУ по деф. ведомостям ООО «Центр ДиС» 
	300
	июнь

	8
	ГПП-4  ЛЗ
	Рем. стен, стеновых панелей, полов, потолков, конструкции площадки ОРУ по деф. ведомостям ООО «Центр ДиС» 
	280
	июнь

	9
	ГПП- 5 ЛЗ
	Рем. стен, стеновых панелей, полов, потолков, конструкции площадки ОРУ по деф. ведомостям ООО «Центр ДиС» 
	250
	июнь

	10
	ГПП- 13 АП
	Рем. стен, стеновых панелей, полов, потолков, конструкции площадки ОРУ по деф. ведомостям ООО «Центр ДиС» 
	270
	июнь

	11
	ГПП-14 АП
	Рем. стен, стеновых панелей, полов, потолков, конструкции площадки ОРУ по деф. ведомостям ООО «Центр ДиС» 
	240
	июнь

	12
	ГПП- 16 АП
	Рем. стен, стеновых панелей, полов, потолков, конструкции площадки ОРУ по деф. ведомостям ООО «Центр ДиС» 
	280
	июнь

	13
	РСЖА
	Рем. стойки, балки связи, прогонов, поддона, опоры, лестниц, отмостки по деф. ведомостям ООО «Центр ДиС»
	310
	июнь

	
	
	ЦГС
	
	

	14
	РСЖА 
	Кап. ремонт слесарной мастерской
	120
	июль

	
	
	ЦТС
	
	

	15
	ПНС-2 с пристроем
	Кап. ремонт ливневой канализации
	150
	июль

	16
	ПНС-2 Бокс №1
	Кап. ремонт объекта
	250
	июль

	18
	ПНС ВСО
	Кап. ремонт кровли
	500
	июль

	
	
	                                 Всего:
	4 100
	июль


Технический директор                                                                                                 В.А.Орешин
Составил:

Ведущий инженер ПТБ                                                                                                А.С. Сабиров

Согласовано:

ЗГД по экономике и финансам                                                                                    Р.Х. Вахитов

Начальник ББ и СО                                                                                                       И.А. Ларионова
Начальник ПТБ                                                                                                              Р.Р. Мингазов

