


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров
« 30 » 12 2019г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам УРОЭО ЦЭС за декабрь месяц 2019г.

№ п/ п	Наименование оборудования	Вид рем.	КС Р	Норма времени	Ср.раз р. Вып.ра б.	Основна я з/плата,р уб.	Дата
1	ТПНС-ОО						
	Ремонт эл.насоса №2	т		96			19.12.2019 по 24.12.2019
2	РП-83						
	Монтаж ТСН-2 МВ яч.№6	т		304			02.12.2019 по 27.12.2019
3	КТП-304						
	Освещение	т		80			10.12.2019
4	РП-26, КТП-362						
	МВ яч.№6	т		80			09.12.2019
5	Компрессорная станция №3						
	Компрессорная машина №3	т		160			12.12.2019 по 26.12.2019
6	ГПП-13						
	Блок управления, МТЗ	т		320			02.12.2019 по 27.12.2019
7	АБК КАМАЗ- Энерго						
	Монтаж освещения (2 этаж)	т		160			02.12.2019 по 27.12.2019
	Итого			1200			

Начальник бюро ПТО и метрологии

ЗГД по производству

Объём сдал: Мастер

Объём принял: Начальник ЦЭС



И.Н. Жогин

А.А. Левинский

А.В. Чебурахтин

М.А. Гафуров