

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

«30» 04 2020г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригады 214 апрель месяц 2020 г.


№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср.разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	ВЛ-110 КВ ТЭЦ-КАМАЗ-4 подготовка к грозовому сезону	Т		24	5,6		05.04 по 30.04
2	ВЛ-110КВ Заводская –ГПП-11,16 подготовка к грозовому сезону	Т		24	5,6		-//-
3	ВЛ-110 КВ Заводская-ГПП-15,25 подготовка к грозовому сезону	Т		24	5,6		-//-
4	ВЛ-110 КВ ТЭЦ-КАМАЗ-1 подготовка к грозовому сезону	Т		24	5,6		-//-
5	ВЛ-110 КВ Заводская-ГПП-14 подготовка к грозовому сезону	Т		16	5,6		-//-
6	ВЛ-110 КВ ТЭЦ-РИП-1 подготовка к грозовому сезону	Т		24	5,6		-//-
7	ВЛ-110 КВ Заводская -ГПП-12,13 подготовка к грозовому сезону	Т		24	5,6		-//-
8	ВЛ-110 КВ ТЭЦ-РИЗ-2 подготовка к грозовому сезону	Т		24	5,6		-//-
9	ВЛ-110 КВ ТЭЦ-КАМАЗ-2 подготовка к грозовому сезону	Т		24	5,6		-//-
10	ВЛ-110 КВ ТЭЦ-Литейный -1 подготовка к грозовому сезону	Т		24	5,6		-//-
11	ВЛ-110 КВ ТЭЦ-Литейный-2 подготовка к грозовому сезону	Т		24	5,6		-//-
12	ВЛ-110 КВ Заводская—ГПП-1,2 подготовка к грозовому сезону	Т		24	5,6		-//-
13	ВЛ-110 КВ Заводская-21,22 подготовка к грозовому сезону	Т		24	5,6		-//-
14	ВЛ-110 КВ Заводская –ГПП-23 подготовка к грозовому сезону	Т		24	5,6		-//-
15	ВЛ-110 КВ Заводская-Водозабор, СОВ подготовка к грозовому сезону	Т		24	5,6		-//-
16	ВЛ-110 КВ Заводская –ГПП-5. Подготовка к грозовому сезону	Т		16	5,6		-//-
17	ВЛ-110 КВ ТЭЦ-Водозабор-2 ,подготовка к грозовому сезону	Т		16	5,6		-//-
18	ВЛ-110 КВ ТЭЦ-Литейный -3, подготовка к грозовому сезону	Т		24	5,6		-//-
19	ВЛ-110 КВ ТЭЦ-КАМАЗ-1 осмотр воздушной линии	Т		24	5,6		-//-
20	ВЛ-110 КВ Заводская –ГПП-3,4, подготовка к грозовому сезону	Т		24	5,6		-//-
ИТОГО				456			

Инженер БПТО и М

ЗГД по производству

Объем сдал: мастер

Объем принял: Нач. ЦЭС



И.Н Соловова

А.А. Левинский

Ф.В. Самигуллин

М.А. Гафуров