


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров
«31» 10 2020г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам лаборатории РЗиА за октябрь месяц 2020г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	ГПП-12. Яч.45 монтаж вторичных цепей и наладка РЗА	Т		56	4,5		01.10.20г.- 06.10.20г.
2.	ГПП-23. Монтаж вторичных цепей и наладка РЗА Т-1 после перекатки	Т		104	4,5		07.10.20г.- 13.10.20г.
3.	ГПП-15. Яч.25	Т		32	4,5		14.10.20г.- 15.10.20г.
4.	ГПП-1. Демонтаж вторичных цепей Т-3 совместно с «ТЭС»	Т		40	4,5		16.10.20г.- 19.10.20г.
5.	ГПП-5. Яч.4	Т		8	4,5		20.10.20г.
6.	ГПП-5. Яч.5	Т		8	4,5		20.10.20г.
7.	ГПП-5. Яч.6	Т		8	4,5		20.10.20г.
8.	ГПП-5. Яч.10	Т		8	4,5		21.10.20г.
9.	ГПП-5. Яч.11	Т		8	4,5		21.10.20г.
10.	ГПП-5. Яч.12	Т		8	4,5		21.10.20г.
11.	ГПП-5. Яч.7	Т		8	4,5		22.10.20г.
12.	ГПП-5. Яч.1	Т		8	4,5		23.10.20г.
13.	ГПП-5. Яч.3	Т		8	4,5		23.10.20г.
14.	ГПП-5. Яч.9	Т		8	4,5		23.10.20г.
15.	ГПП-5. Яч.2 ДК	Т		8	4,5		26.10.20г.
16.	ГПП-5. ДГК	Т		16	4,5		26.10.20г.
17.	ГПП-15. Яч.18	Т		8	4,5		29.10.20г.
18.	ГПП-15. Яч.66 ДК-4	Т		8	4,5		29.10.20г.
19.	ГПП-15. ДГК-4	Т		16	4,5		29.10.20г.
20.	ГПП-16. Демонтаж вторичных цепей Т-2 перед перекаткой на БРКТ	Т		96	4,5		26.10.20г.- 30.10.20г.
	Итого:			464 ч.ч.			






ЗГД по производству

Объём принял: начальник ЦЭС

Объём сдал: начальник ЛРЗиА

Начальник БПТОиМ

Инженер БПТОиМ

А.А. Левинский

М.А. Гафуров

Ю.С. Шеретов

И.Н. Жогин

И.Н. Соловова