


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров
«___» _____ 2021г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригада 224 Декабрь месяц 2021 г.

| № п/п | Наименование оборудования | В и д р е м | КСР | Норма времени | Ср. разр. Вып. раб. | Основная з/плата, руб. | Дата |
|----------|-------------------------------------|----------------------------|-----|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | ГПП-11, ЗРУ-10кВ: яч№23. | Т | | 24 | 5,6 | | 01.12.21. |
| 2 | ГПП-11, ЗРУ-10кВ: яч№39. | Т | | 24 | 5,6 | | 01.12.21. |
| 3 | ГПП-11, ЗРУ-10кВ: яч№56. | Т | | 16 | 5,6 | | 02.12.21. |
| 4 | ГПП-11, ЗРУ-10кВ: яч№64. | Т | | 16 | 5,6 | | 02.12.21. |
| 5 | ГПП-11, ЗРУ-10кВ: яч№73. | Т | | 16 | 5,6 | | 02.12.21. |
| 6 | ГПП-11, ЗРУ-10кВ: яч№74. | Т | | 16 | 5,6 | | 03.12.21. |
| 7 | ГПП-11, ЗРУ-10кВ: яч№75. | Т | | 16 | 5,6 | | 03.12.21. |
| 8 | ГПП-11, ЗРУ-10кВ: яч№77. | Т | | 16 | 5,6 | | 03.12.21. |
| 9 | ГПП-14, ОРУ-110кВ: монтаж Т-32. | Т | | 288 | 5,6 | | 06.12.21- 10.12.21. |
| 10 | ГПП-13, ЗРУ-10кВ: яч№58. | Т | | 16 | 5,6 | | 07.12.21. |
| 11 | ГПП-13, ЗРУ-10кВ: яч№51. | Т | | 16 | 5,6 | | 13.12.21. |
| 12 | ГПП-13, ЗРУ-6кВ: яч№19. | Т | | 16 | 5,6 | | 13.12.21. |
| 13 | ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№44. | Т | | 24 | 5,6 | | 13.12.21. |
| 14 | ГПП-13, ОРУ-10кВ: Т-13. | Т | | 48 | 5,6 | | 14.12.21- 15.12.21. |
| 15 | ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№46. | Т | | 16 | 5,6 | | 14.12.21. |
| 16 | ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№48. | Т | | 16 | 5,6 | | 14.12.21. |
| 17 | ГПП-23, ЗРУ-10кВ: яч№8. | Т | | 16 | 5,6 | | 15.12.21. |
| 18 | ГПП-23, ЗРУ-10кВ: яч№8. | Т | | 16 | 5,6 | | 15.12.21. |
| 19 | ГПП-13, ОРУ-10кВ, Т-12: Охладители. | Т | | 56 | 5,6 | | 16.12.21. |
| 20 | ГПП-13, ОРУ-10кВ, Т-11: Охладители. | Т | | 56 | 5,6 | | 17.12.21. |
| 21 | ГПП-16, ОРУ-110кВ, Т-1: Охладители. | Т | | 24 | 5,6 | | 20.12.21. |
| 22 | ГПП-16, ОРУ-110кВ, Т-2: Охладители. | Т | | 24 | 5,6 | | 20.12.21. |
| 23 | ГПП-16, ОРУ-110кВ: Обогрев КВ. | Т | | 24 | 5,6 | | 21.12.21. |
| 24 | ГПП-4, ЗРУ-10кВ: яч№11 (ДГК-1) | Т | | 24 | 5,6 | | 21.12.21. |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|-------------|-----|--|------------------------|
| 25 | ГПП-4, ЗРУ-10кВ: яч№25. | Т | | 16 | 5,6 | | 22.12.21. |
| 26 | ГПП-4, ЗРУ-10кВ: яч№29. | Т | | 16 | 5,6 | | 22.12.21. |
| 27 | ГПП-4, ЗРУ-10кВ: яч№35. | Т | | 16 | 5,6 | | 23.12.21. |
| 28 | ГПП-16, ЗРУ-110кВ: ВЛ-КАМАЗ-4 замена линейных вводов. | Т | | 96 | 5,6 | | 27.12.21- 28.12.21. |
| 29 | ГПП-23, ЗРУ-110кВ: ВЛ-Заводская -23 замена линейных вводов. | Т | | 96 | 5,6 | | 29.12.21- 30.12.21. |
| 30 | Чистка крыш ГПП от снега | Т | | 96 | 5,6 | | 22.12.21- 30.12.21 |
| | Итого: | | | 1160 | | | |

Инженер БПТОиМ

ЗГД по производству

Объём сдал: ст. мастер

Объём принял: Начальник ЦЭС

И.Н. Соловова

В.С.Антипов

И.Ф.Мухаметдинов

М.А.Гафуров