


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.

**ПЛАН-ОТЧЕТ**  
**по работам лаборатории РЗиА за декабрь месяц 2021г.**

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	ГПП-11. Яч.23	Т		8	4,5		01.12.21г.
2.	ГПП-11. Яч.29	Т		8	4,5		01.12.21г.
3.	ГПП-23. Яч.9 Проверка РЗА, прогрузка трансформаторов тока	Т		16	4,5		01.12.21г.
4.	ГПП-11. Яч.56	Т		8	4,5		02.12.21г.
5.	ГПП-11. Яч.64	Т		8	4,5		02.12.21г.
6.	ГПП-11. Яч.73	Т		8	4,5		02.12.21г.
7.	ГПП-11. Яч.74	Т		8	4,5		03.12.21г.
8.	ГПП-11. Яч.75	Т		8	4,5		03.12.21г.
9.	ГПП-11. Яч.77	Т		8	4,5		03.12.21г.
10.	ГПП-23. Яч.69 Проверка РЗА, прогрузка трансформаторов тока	Т		16	4,5		06.12.21г.
11.	ГПП-13. Яч.54	Т		8	4,5		07.12.21г.
12.	ГПП-14. Монтаж вторичных цепей, проверка РЗА Т-32МВА после кап.ремонта	Т		72	4,5		08.12.21- 10.12.21г.
13.	ГПП-3. Яч.44	Т		4	4,5		13.12.21г.
14.	ГПП-13. Т-13	Т		40	4,5		13.12.21- 15.12.21г.
15.	ГПП-3. Яч.46	Т		4	4,5		14.12.21г.
16.	ГПП-3. Яч.48	Т		8	4,5		14.12.21г.
17.	ГПП-13. Т-12	Т		40	4,5		16.12.21г.
18.	ГПП-13. Т-13	Т		40	4,5		17.12.21г.
20.	ГПП-4. Яч.11 ДК-1.	Т		16	4,5		21.12.21г.
21.	ГПП-4. Яч.25	Т		8	4,5		22.12.21г.
22.	ГПП-4. Яч.29	Т		8	4,5		22.12.21г.
23.	ГПП-4. Яч.35	Т		8	4,5		23.12.21г.
24.	ГПП-4. Ремонт устройства проверки защит УПЗ	Т		8	4,5		24.12.21г.
25.	ГПП-4. Яч.39	Т		8	4,5		27.12.21г.
26.	ГПП-4. Яч.40	Т		8	4,5		27.12.21г.
27.	ГПП-4. Яч.43	Т		8	4,5		28.12.21г.
28.	ГПП-4. Яч.49	Т		8	4,5		28.12.21г.
29.	ГПП-4. Яч.12 ДК-2.	Т		16	4,5		29.12.21г.
	Итого:			<b>408ч.ч.</b>			


ЗГД по производству

Объём принял: начальник ЦЭС

Объём сдал: начальник ЛРЗиА

Начальник БПТОиМ

Инженер БПТОиМ



Five horizontal lines with handwritten signatures in blue ink. The signatures are stylized and appear to be initials or names.

В.С. Антипов

М.А. Гафуров

Д.В. Козлов

И.Н. Жогин

И.Н. Соловова