


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров
«30» 12 2022г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригада 224 Декабрь месяц 2022 г.

№ п/п	Наименование оборудования	В и д р е м	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-13, ЗРУ-10кВ: монтаж системы подкачки отопления.	Т		64	5,6		01.12.22- 02.12.22.
2	ГПП-4, ОРУ-110кВ: замена осушительного патрона Т-1, Т-2.	Т		48	5,6		01.12.22- 02.12.22.
3	ГПП-12, ОРУ-110кВ: Монтаж трапа ШАОТ Т-2.	Т		24	5,6		05.12.22.
4	ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№23.	Т		16	5,6		05.12.22.
5	ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№25.	Т		16	5,6		05.12.22.
6	ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№27.	Т		16	5,6		06.12.22.
7	ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№31.	Т		16	5,6		06.12.22.
8	ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№11. (ДГК-1)	Т		40	5,6		07.12.22.
9	ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№51. (ДГК-3)	Т		40	5,6		08.12.22.
10	ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№45.	Т		16	5,6		12.12.22.
11	ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№47.	Т		16	5,6		12.12.22.
12	ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№77.	Т		16	5,6		13.12.22.
13	ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№85.	Т		16	5,6		13.12.22.
14	ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№44.	Т		16	5,6		14.12.22.
15	ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№46.	Т		16	5,6		15.12.22.
16	ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№48.	Т		16	5,6		15.12.22.
17	ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№36.	Т		16	5,6		16.12.22.
18	ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№38.	Т		16	5,6		16.12.22.
19	ГПП-4, ЗРУ-10кВ: яч№9.	Т		16	5,6		19.12.22.
20	ГПП-4, ЗРУ-10кВ: яч№25.	Т		16	5,6		20.12.22.

21	ГПП-4, ЗРУ-10кВ: яч№29.	Т		16	5,6		20.12.22.
22	ГПП-4, ЗРУ-10кВ: яч№11. (ДГК-1).	Т		40	5,6		21.12.22.
23	ГПП-4, ЗРУ-10кВ: яч№39.	Т		16	5,6		23.12.22.
24	ГПП-4, ЗРУ-10кВ: яч№43.	Т		16	5,6		26.12.22.
25	ГПП-4, ЗРУ-10кВ: яч№49.	Т		16	5,6		26.12.22.
26	ГПП-4, ЗРУ-10кВ: яч№51.	Т		16	5,6		26.12.22.
27	ГПП-12, ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ модернизация.	Т		720	5,6		06.12.22- 30.12.22.
	Итого:			1296			

Инженер БПТОиМ

И.О. ЗГД по производству

Объем сдал: ст. мастер

Объем принял: Начальник ЦЭС



И.Н. Соловова

А.Г.Ахмадулин

И.Ф.Мухаметдинов

Ю.С.Шеретов