

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

« 01 »

03

2023г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам лаборатории РЗА за февраль месяц 2023г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КС Р	Норма времени	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	ГПП-2. ШАОТ-1.	Т		28	4,5		01.02.23г.
2.	ГПП-2. Яч.49	Т		7	4,5		02.02.23г.
3.	ГПП-2. Яч.47 СМВ-I-III	Т		14	4,5		03.02.23г.
4.	ГПП-2. Яч.45 СР-I-III	Т		3,5	4,5		03.02.23г.
5.	ГПП-2. Яч.38	Т		7	4,5		06.02.23г.
6.	ГПП-2. Яч.83	Т		7	4,5		06.02.23г.
7.	ГПП-2. Яч.44	Т		7	4,5		07.02.23г.
8.	ГПП-2. Яч.52	Т		7	4,5		08.02.23г.
9.	ГПП-3. Яч.59 ТСН-РВ	Т		7	4,5		09.02.23г.
10.	ГПП-3. Яч.61 РВ	Т		7	4,5		09.02.23г.
11.	ГПП-5. Яч.5	Т		7	4,5		09.02.23г.
12.	ГПП-2. Яч.54	Т		7	4,5		09.02.23г.
13.	ГПП-2. Яч.48 СМВ-II-IV	Т		14	4,5		10.02.23г.
14.	ГПП-2. Яч.50 СР-II-IV	Т		3,5	4,5		10.02.23г.
15.	ГПП-13 демонтаж втор.цепей Т-11	Т		60	4,5		13.02.23г.
16.	ГПП-2. Яч.35 ТСН-1 на ГПП-1	Т		7	4,5		14.02.23г.
17.	ГПП-2. Яч.33	Т		7	4,5		15.02.23г.
18.	ГПП-12. Яч.4 приёмка после реконструкции РЗА	Т		7	4,5		15.02.23г.
19.	ГПП-12. Яч.8 приёмка после реконструкции РЗА	Т		7	4,5		15.02.23г.
20.	ГПП-12. Яч.12 приёмка после реконструкции РЗА	Т		7	4,5		15.02.23г.
21.	ГПП-2. Яч.85 ДК-3, ДГК-3	Т		23	4,5		16.02.23г.
22.	ГПП-2. Яч.69 ТСН-2 на ГПП-1	Т		7	4,5		17.02.23г.
23.	ГПП-12. Яч.36 приёмка после реконструкции РЗА	Т		7	4,5		17.02.23г.
24.	ГПП-12. Яч.62 приёмка после реконструкции РЗА	Т		7	4,5		17.02.23г.
25.	ГПП-12. Яч.72 приёмка после реконструкции РЗА	Т		7	4,5		17.02.23г.
26.	РП-3 КС-1 1секция шин 10кВ	Т		37	4,5		20.02.23г.
27.	ГПП-2. Яч.56	Т		7	4,5		20.02.23г.
28.	ГПП-2. Яч.79 РВ	Т		7	4,5		20.02.23г.
29.	ГПП-2. Яч.81 ТСН-РВ	Т		7	4,5		20.02.23г.
30.	ГПП-4. Яч.59 ТСН-РВ	Т		7	4,5		21.02.23г.
31.	ГПП-4. Яч.61 РВ	Т		7	4,5		21.02.23г.
32.	ГПП-4. Яч.62	Т		7	4,5		21.02.23г.
33.	ГПП-12. Яч.42 приёмка после реконструкции РЗА	Т		7	4,5		21.02.23г.
34.	ГПП-12. Яч.44 приёмка после	Т		7	4,5		21.02.23г.

	реконструкции РЗА						
35.	ГПП-12. Яч.46 приёмка после реконструкции РЗА	Т		7	4,5		21.02.23г.
36.	ГПП-12. Яч.48 приёмка после реконструкции РЗА	Т		7	4,5		21.02.23г.
37.	ГПП-5. Яч.11	Т		7	4,5		22.02.23г.
38.	ГПП-5. Яч.1А ТСН-РВ	Т		7	4,5		27.02.23г.
39.	ГПП-5. Яч.4	Т		7	4,5		27.02.23г.
40.	ГПП-5. Яч.7	Т		7	4,5		27.02.23г.
41.	ГПП-5. Яч.12	Т		7	4,5		28.02.23г.
42.	ГПП-12. Совместная работа с подрядной организацией «СЭМН» по реконструкции отходящих фидеров.	Т		7	4,5		28.02.23г.
	Итого:			421ч.ч.			

ЗГД по производству

Объём принял:нач. ЦЭС

Объём сдал:начальникЛРЗиА

Начальник бюро ПГИ,БПТОиМ

Главный специалист ПГИ, БПТОиМ






А.Г.Ахмадуллин

Ю.С. Шеретов

Д.В. Козлов

Н.И. Шашацкая

И.Н. Соловова