Приложение N 2.1

к Приказу Минэнерго России

от "24" марта 2010 года N 114

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «КАМАЗ-Энерго»

_________________Р.Г. Шакиров

«____»_________________2016г.

М.П.

Краткое описание инвестиционной программы

ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2017-2019 года 
1. Общая характеристика инвестиционной программы

ООО «КАМАЗ-Энерго» - сетевая организация, которая обеспечивает энергоснабжение потребителей, присоединенных к сетям Общества. Основными видами деятельности являются оказание услуг по передаче электрической, тепловой энергии и природного газа, а также оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей. 

Электросетевое хозяйство ООО «КАМАЗ-Энерго» включает в себя 14 главных понизительных подстанций 110/6-10-35кВ, силовые трансформаторы 110кВ - 27 единиц, распределительные пункты 10кВ - 4 единицы, ВЛ 110кВ - 127 км, КЛ 110кВ - 3,5 км, КЛ 10кВ - 8,7 км.

Основной целью инвестиционных проектов инвестиционной программы является повышение надежности и качества электроснабжения потребителей за счет снижения износа основных фондов Общества.

В рамках разработанной инвестиционной  программы  ООО «КАМАЗ-Энерго»  планирует произвести внедрение высокотехнологичного оборудования, провести работы по реконструкции и модернизации энергообъектов. 

Планируемый объем средств на реализацию инвестиционной программы                                 ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2017-2019 годы составляет 169,95 млн. руб. (с НДС). 
2. Характеристика инвестиционных проектов / направлений инвестиционной программы

2.1. Реконструкция комплектных распределительных устройств (КРУ) на главных понизительных подстанциях №14, 16, 21
Существующие комплектные распределительные устройства (КРУ) с маломасляными выключателями, установленные в главных понизительных подстанциях №14, 16, 21, введены в эксплуатацию в период с 1975 по 1980 года. Расчетный срок эксплуатации маломасляных выключателей истек. 

Маломасляные выключатели имеют значительную изношенность, снижены их эксплуатационные характеристики, что может привести к возникновению аварийных ситуаций и прекращению подачи электроэнергии потребителям.
Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей необходимо проведение реконструкции существующих КРУ. 
Работы по реконструкции предусматривают замену масляных выключателей на вакуумные с дополнительной установкой микропроцессорных устройств защиты, ограничителей перенапряжения и устройств дуговой защиты.

При этом будут использоваться существующие шкафы, подводящие токопроводы, основания тележек масляных выключателей и втычные элементы. 
Общая сумма затрат по реконструкции КРУ ориентировочно (в прогнозных ценах) составляет 80,78 млн. руб.
Финансирование осуществляется за счет возмещения амортизации через тарифы на услуги ООО «КАМАЗ-Энерго» по передаче электрической энергии.

Таблица № 1
	№ п/п
	Показатели


	Ед.

изм.
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	1
	Реконструкция комплектных распределительных устройств (КРУ) ГПП-14
	млн. 

руб.
	11,79
	х
	х

	2
	Реконструкция комплектных распределительных устройств (КРУ) ГПП-16
	млн. 

руб.
	х
	42,04
	х

	3
	Реконструкция комплектных распределительных устройств (КРУ) ГПП-21
	млн. 

руб.
	х
	х
	26,95


По данному направлению в инвестиционную программу ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2017-2019 года включены: 
Таблица № 2

	№ п/п
	Наименование объекта
	Кол.-во, шт.
	Год начала строительства
	Год окончания строительства

	1
	Ячейки КРУ ГПП-14
	18
	2017
	2017

	2
	Ячейки КРУ ГПП-16
	60
	2018
	2018

	3
	Ячейки КРУ ГПП-21
	39
	2019
	2019


Решаемые задачи:

1. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.
2. Обеспечение технологической и экономической безопасности потребителей.

2.2. Реконструкция открытых распределительных устройств (ОРУ) на главных понизительных подстанциях №14, 21

Существующее оборудование открытых распределительных устройств (ОРУ) главных понизительных подстанций №14, 21 введено в эксплуатацию в период с 1975 по 1978 года. 

Короткозамыкатели, отделители и разъединители ОРУ имеют значительную изношенность, что может привести к возникновению аварийных ситуаций и прекращению подачи электроэнергии потребителям.
Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей необходимо проведение реконструкции существующих ОРУ. 

Работы по реконструкции предусматривают замену:

- комбинации «отделитель – короткозамыкатель» на элегазовые выключатели;

- разъединителей с рычажной (ручной) системой отключения на разъединители с электромеханическим приводом. 
При этом для реконструкции ОРУ будут использоваться существующие спуски с магистральных проводов, фундаментные стойки, молниезащита, заземление и т.д.

Дополнительно для надежности электроснабжения в зданиях главных понизительных подстанций №14, 21 планируется произвести установку аппаратов управления оперативным током и микропроцессорных устройств релейной защиты.
Общая сумма затрат по реконструкции ОРУ ориентировочно (в прогнозных ценах) составляет 27,32 млн. руб.

Финансирование осуществляется за счет возмещения амортизации через тарифы на услуги ООО «КАМАЗ-Энерго» по передаче электрической энергии.

Таблица № 3
	№ п/п
	Показатели


	Ед.

изм.
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	1
	Реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ) ГПП-14
	млн. 

руб.
	9,62
	х
	х

	2
	Реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ) ГПП-21
	млн. 

руб.
	х
	х
	17,7


По данному направлению в инвестиционную программу ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2017-2019 года включены: 
Таблица № 4
	№ п/п
	Наименование объекта
	Кол.-во, шт.
	Год начала строительства
	Год окончания строительства

	1
	ОРУ ГПП-14
	1
	2017
	2017

	2
	ОРУ ГПП-21
	1
	2019
	2019


Решаемые задачи:

1. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.

2. Обеспечение технологической и экономической безопасности потребителей.

2.3. Реконструкция ГПП-23 и ГПП-13 (перенос силовых трансформаторов)

В целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ООО «КАМАЗ-Энерго» для исполнения заявок на технологическое присоединение и обеспечения резерва мощностей на период возможных нештатных ситуаций необходимо произвести реконструкцию главной понизительной подстанции №23.

Для оптимизации затрат работы по реконструкции планируется выполнить путем переноса силовых трансформаторов по следующей схеме:

- с ОРУ-110кВ главной понизительной подстанции №13 произвести демонтаж 2-х трансформаторов мощностью 80МВА и загруженностью 38-41%, с последующей их установкой на главной понизительной подстанции №23;

- с ОРУ-110кВ главной понизительной подстанции №23 произвести демонтаж 2-х трансформаторов мощностью 63МВА и загруженностью 62-72%, с последующей их установкой на главной понизительной подстанции №13.

Дополнительно для обеспечения технологического присоединения заявителей к секциям шин ЗРУ 10кВ главной понизительной подстанции №23 установить 12 ячеек комплектных распределительных устройств.

Общая сумма затрат на модернизацию системы телемеханики ориентировочно (в прогнозных ценах) составляет 39,38 млн. руб.

Финансирование осуществляется за счет возмещения амортизации через тарифы на услуги ООО «КАМАЗ-Энерго» по передаче электрической энергии.

Таблица № 5

	№ п/п
	Показатели


	Ед.

изм.
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	1
	Реконструкция ГПП-23 и ГПП-13
	млн. 

руб.
	19,73
	19,65
	х


Таблица № 6

	№ п/п
	Наименование объекта
	Кол.-во, шт.
	Год начала строительства
	Год окончания строительства

	1
	Трансформаторы мощностью 80МВА и 63МВА
	4
	2017
	2018


Решаемые задачи:

1. Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ООО «КАМАЗ-Энерго».

2.4. Модернизация системы телемеханики на главных понизительных подстанциях 110/10
Оборудование существующей системы телемеханики главных понизительных подстанций ООО «КАМАЗ-Энерго» введено в эксплуатацию в период с 1982 по 1991 года.
Физический износ оборудования системы телемеханики близок к критическому, оборудование снято с производства. При этом отсутствует возможность подключения к современным микропроцессорным устройствам защиты для получения текущей информации по ячейкам КРУ, что в свою очередь приводит к отсутствию достоверной информации в реальном времени о положении переключателей и аварийно-предупредительных цепей основного энергетического оборудования.

Для повышения оперативности управления и контроля за состоянием энергообъектов, возможности получения достоверной информации в реальном времени о положении переключателей и аварийно-предупредительных цепей основного энергетического оборудования необходимо проведение модернизации существующей системы телемеханики.

Общая сумма затрат на модернизацию системы телемеханики ориентировочно (в прогнозных ценах) составляет 14,85 млн. руб.

Финансирование осуществляется за счет возмещения амортизации через тарифы на услуги ООО «КАМАЗ-Энерго» по передаче электрической энергии.

Таблица № 5

	№ п/п
	Показатели


	Ед.

изм.
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	1
	Модернизация системы телемеханики на ГПП 110/10
	млн. 

руб.
	14,85
	х
	х


По данному направлению в инвестиционную программу ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2017-2019 года включены 11 главных понизительных подстанциях №2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21.

Таблица № 6

	№ п/п
	Наименование объекта
	Кол.-во объектов, шт.
	Год начала строительства
	Год окончания строительства

	1
	Система телемеханики
	11
	2017
	2017


Решаемые задачи:

1. Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления.

2. Оптимизация режимов работы энергооборудования.

3. Возможность интеграции системы в общую информационную среду         ООО «КАМАЗ-Энерго».

2.5. Установка резервных аппаратов управления оперативным током (АУОТ) на главных понизительных подстанциях №12, 13, 23

Надежность работы электрических цепей защит и сигнализации на главных понизительных подстанциях №12, 13, 23 ООО «КАМАЗ-Энерго» во многом зависит от установленных на объектах аппаратов управления оперативным током (АУОТ). В настоящее время данное оборудование не имеет резерва, и возможный выход его из строя приведет к остановке электрооборудования подстанций №12,13,23, что в свою очередь повлечет прекращение подачи электроэнергии потребителям.

С целью исключения подобных инцидентов необходимо закупить и  смонтировать на подстанциях №12, 13, 23 резервные АУОТ в количестве 3-х единиц.

Общая сумма затрат на модернизацию системы телемеханики ориентировочно (в прогнозных ценах) составляет 7,63 млн. руб.

Финансирование осуществляется за счет возмещения амортизации через тарифы на услуги ООО «КАМАЗ-Энерго» по передаче электрической энергии.

Таблица № 7

	№ п/п
	Показатели


	Ед.

изм.
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	1
	Установка резервных аппаратов управления оперативным током (АУОТ) на ГПП №12, 13, 23
	млн. 

руб.
	7,63
	х
	х


Таблица № 8
	№ п/п
	Наименование объекта
	Кол.-во, шт.
	Год начала строительства
	Год окончания строительства

	1
	Аппараты управления оперативным током 
	3
	2017
	2017


Решаемые задачи:

1. Повышение надежности работы электрических цепей защит и сигнализации.

2.6. Заключение
Поддержание и развитие системы электроснабжения потребителей является одним из стратегических направлений деятельности ООО «КАМАЗ-Энерго». Отказ от реализации данной инвестиционной программы уже в ближайшее время может существенно снизить технологическую и экономическую безопасность потребителей электроэнергии. 

Оценка экономической эффективности данного проекта носит условный характер, поскольку его реализация направлена на:

- предотвращение возможности возникновения аварийных ситуаций на главных понизительных подстанциях ООО «КАМАЗ-Энерго», последствием которых может быть выход из строя оборудования и возникновение убытков у потребителей электроэнергии (реконструкция КРУ, ОРУ, монтаж резервных АУОТ);
- получение достоверной информации в реальном времени о положении переключателей и аварийно-предупредительных цепей основного энергетического оборудования для оперативного контроля и управления энергообъектами (модернизация системы телемеханики на ГПП);
- выполнение технологических присоединений энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ООО «КАМАЗ-Энерго». 
Исполнитель 

Руководитель ГЭС                                                                                   А.И. Добрынькин 

Начальник ББиСО                                                                                      И.А. Ларионова

Согласовано

Главный инженер                                                                                            В.А. Орешин

ЗГД по экономике и персоналу                                                                      Р.Х. Вахитов

ЗГД по производству                                                                                 А.А. Левинский
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