



Форма по ОКУД

Код

0322001

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик): ООО "КАМАЗ-Энерго", 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, 73

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

81048164

Подрядчик (Субподрядчик): ООО "ТЭС", 603032, г. Н.Новгород, ул. Памирская, д.11, литер Л

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

90351430

Стройка: Демонтажные, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы по реконструкции ТПНС-00 с заменой маломасляных выключателей 10 кВ на вакуумные, включая поставку оборудования

(наименование, адрес)

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

Дополнительное соглашение
№1 к договору №410/16000-20
от 13.08.2020г.

дата

18 08 2020

Вид операции

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	01.09.2020

Отчетный период	
с	по
19.08.2020	01.09.2020

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:		7 710 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00
1	Акт № 1. РУ 10 кВ, ячейка 3, отходящая линия к Т1		512 506,02	512 506,02	512 506,02
2	Акт № 2. РУ 10 кВ, ячейка 4, отходящая линия к Т2		512 506,02	512 506,02	512 506,02
3	Акт № 3. РУ 10 кВ, ячейка 8, отходящая линия к Т3		512 506,02	512 506,02	512 506,02
4	Акт № 4. РУ 10 кВ, ячейка 9, отходящая линия к Т4		512 506,02	512 506,02	512 506,02
5	Акт № 5. РУ 10 кВ, ячейка 5, ТН 1с.ш.		181 858,87	181 858,87	181 858,87
6	Акт № 6. РУ 10 кВ, ячейка 7, ТН 2 с.ш.		181 858,87	181 858,87	181 858,87
7	Акт № 7. РУ 10 кВ, ячейка 6, СВ.		480 434,29	480 434,29	480 434,29
8	Акт № 8. РУ 10 кВ, ячейка 1, ввод 1.		497 565,90	497 565,90	497 565,90
9	Акт № 9. РУ 10 кВ, ячейка 11, ввод 2.		497 565,90	497 565,90	497 565,90
10	Акт № 10. РУ 10 кВ, ячейка 2, ТСН-1.		76 517,24	76 517,24	76 517,24
11	Акт № 11. РУ 10 кВ, ячейка 10, ТСН-2.		76 517,24	76 517,24	76 517,24
12	Акт № 12. РУ 10 кВ, ячейка 12, ТСН-3.		76 517,24	76 517,24	76 517,24
13	Акт № 13. РУ 6 кВ, ячейка 1, 2Р I с.ш.		2 324,78	2 324,78	2 324,78
14	Акт № 14. РУ 6 кВ, ячейка 2, ТН I с.ш.		2 324,78	2 324,78	2 324,78
15	Акт № 15. РУ 6 кВ, ячейка 3, насос 1		4 038,82	4 038,82	4 038,82
16	Акт № 16. РУ 6 кВ, ячейка 4 насос 5		4 038,82	4 038,82	4 038,82
17	Акт № 17. РУ 6 кВ, ячейка 5, 3Р II с.ш.		2 324,78	2 324,78	2 324,78
18	Акт № 18. РУ 6 кВ, ячейка 6, ТН II с.ш.		2 380,32	2 380,32	2 380,32
19	Акт № 19. РУ 6 кВ, ячейка 7, насос 2		4 038,82	4 038,82	4 038,82
20	Акт № 20. РУ 6 кВ, ячейка 8, насос 6		4 038,82	4 038,82	4 038,82
21	Акт № 21. РУ 6 кВ, ячейка 9, 4Р III с.ш.		2 324,78	2 324,78	2 324,78
22	Акт № 22. РУ 6 кВ, ячейка 10, ТН III с.ш.		2 380,32	2 380,32	2 380,32
23	Акт № 23. РУ 6 кВ, ячейка 11, насос 3		4 038,82	4 038,82	4 038,82
24	Акт № 24. РУ 6 кВ, ячейка 12, насос 7		4 038,82	4 038,82	4 038,82
25	Акт № 25. РУ 6 кВ, ячейка 13, 5Р IV с.ш.		2 324,78	2 324,78	2 324,78
26	Акт № 26. РУ 6 кВ, ячейка 14, ТН IV с.ш.		2 380,32	2 380,32	2 380,32
27	Акт № 27. РУ 6 кВ, ячейка 15, насос 4		4 038,82	4 038,82	4 038,82
28	Акт № 28. РУ 6 кВ, ячейка 16, насос 8		4 038,82	4 038,82	4 038,82
29	Акт № 29. Машзал, шкаф центральной сигнализации		6 825,79	6 825,79	6 825,79
30	Акт № 30. Организация оперативной блокировки, синхронизации времени и СОИ		2 032 203,14	2 032 203,14	2 032 203,14

31	Акт № 31. Монтажные работы. Кабельная продукция		489 150,89	489 150,89	489 150,89
32	Акт № 32. Шкаф отходящих линий		6 769,43	6 769,43	6 769,43
33	Акт № 33. Шкаф аккумуляторных батарей		7 497,80	7 497,80	7 497,80
34	Акт № 34. ПНР РУ 10 кВ, ячейка 3, отходящая линия к Т1		93 969,06	93 969,06	93 969,06
35	Акт № 35. ПНР РУ 10 кВ, ячейка 4, отходящая линия к Т2		93 969,06	93 969,06	93 969,06
36	Акт № 36. ПНР РУ 10 кВ, ячейка 8, отходящая линия к Т3		93 969,06	93 969,06	93 969,06
37	Акт № 37. ПНР РУ 10 кВ, ячейка 9, отходящая линия к Т4		93 969,06	93 969,06	93 969,06
38	Акт № 38. ПНР РУ 10 кВ, ячейка 5, ТН 1 с.ш.		97 566,95	97 566,95	97 566,95
39	Акт № 39. ПНР РУ 10 кВ, ячейка 8, ТН 2 с.ш.		97 566,95	97 566,95	97 566,95
40	Акт № 40. ПНР РУ 10 кВ, ячейка 6, СВ		55 876,43	55 876,43	55 876,43
41	Акт № 41. ПНР РУ 10 кВ, ячейка 1, ввод 1		68 201,67	68 201,67	68 201,67
42	Акт № 42. ПНР РУ 10 кВ, ячейка 11, ввод 2		68 201,67	68 201,67	68 201,67
43	Акт № 43. ПНР РУ 10 кВ, ячейка 2, ТСН-1		12 376,63	12 376,63	12 376,63
44	Акт № 44. ПНР РУ 10 кВ, ячейка 10, ТСН-2		12 376,63	12 376,63	12 376,63
45	Акт № 45. ПНР РУ 10 кВ, ячейка 12, ТСН-3		12 376,63	12 376,63	12 376,63
46	Акт № 46. ПНР шкафа ЦС		34 023,66	34 023,66	34 023,66
47	Акт № 47. ПНР АУОТ 1		2 496,61	2 496,61	2 496,61
48	Акт № 48. ПНР АУОТ 2		2 496,61	2 496,61	2 496,61
49	Акт № 49. ПНР Логическая защита шин		40 718,60	40 718,60	40 718,60
50	Акт № 50. ПНР Прочее оборудование		117 462,62	117 462,62	117 462,62

Итого	7 710 000,00
Сумма НДС	1 542 000,00
Всего с учетом НДС	9 252 000,00

Заказчик
(Генподрядчик)

Генеральный директор
ООО "КАМАЗ-Энерго"



(подпись)

В.А. Гаврилов
(расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик
(Субподрядчик)

Директор ООО "ТЭС"



(подпись)

Г.М. Артюшкин
(расшифровка подписи)

М.П.

Согласно приказа №31/ от 09.01.2018 г. по ООО "ТЭС" справку выполненных работ подписали уполномоченные лица:

за "Руководителя" ☒ Руководитель Казанского филиала ООО "ТЭС" Мордовский М.А.

за "Главного бухгалтера" ☒ Руководитель Казанского филиала ООО "ТЭС" Мордовский М.А.

16110 - 0803 1172 2541200 *Л.А. Тихонов*

По известиям о проделанной работе ООО "КАМАЗ-Энерго" на 2010-2014 г. утвержденной комиссией с участием Р. №40-00 от 03.12.2019 г.
проект: реконструкция ТНС-00 с заменой манометров -
меню включением ток в маг. Валуиной
Добрышкин А.И.
Мордовский М.А.