

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

«30» 06 2020г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам лаборатории РЗиА за июнь месяц 2020г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	ГПП-16. Трансформатор №1	Т		80	4,5		01.06.20г.- 05.06.20г.
2.	ГПП-21. Демонтаж вторичных цепей Т-2 перед перекаткой на БРКТ	Т		77	4,5		01.06.20г.- 05.06.20г.
3.	ГПП-3. Трансформатор №1	Т		80	4,5		08.06.20г.- 11.06.20г.
4.	ГПП-12. Трансформатор №2	Т		80	4,5		15.06.20г.- 19.06.20г.
5.	ГПП-1. Трансформатор №3	Т		80	4,5		22.06.20г.- 26.06.20г.
6.	ГПП-13. Трансформатор №2	Т		80	4,5		29.06.20г.- 30.06.20г.
	Итого:			477 ч.ч.			

Инженер БПТОиМ

Начальник БПТОиМ

ЗГД по производству

Объём сдал: начальник ЛРЗиА

Объём принял: начальник ЦЭС

И.Н. Соловова

И.Н. Жогин

А.А. Левинский

Ю.С. Шеретов

М.А. Гафуров