


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров
« 31 » 05 2021г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригады 214 май месяц 2021 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср.разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	ВЛ-110 КВ ТЭЦ-РИЗ-2. Вырубка деревьев и кустарников	Т			5,6		04.05. по 31.04.
2	ВЛ-11- КВ ТЭЦ-Водозабор -2 .Осмотр воздушной линии.	Т		24	5,6		-//-
3	ВЛ-110 КВ ТЭЦ-Литейный-1. Осмотр воздушной линии..	Т		24	5,6		-//-
4	ГПП-23 ПП-23 осмотр кабельной трассы 110 КВ	Т		24	5,6		-//-
5	ГПП-16 ПП-16 осмотр кабельной трассы 110 КВ	Т		24	5,6		-//-
6	ГПП-21яч.3 ТПНС-ОО 1 с.ш .Осмотр КЛ-10 КВ	Т		24	5,6		-//-
7	ГПП-21 яч.21РП-83 1 с.ш Ремонт кабеля 10 КВ	Т		24	5,6		-//-
8	ГПП-21 яч.10ТП-416 Т-1 ТСЦ, осмотр кл.	Т		24	5,6		-//-
9	ГПП-21 яч.22 ТП-ИВЦ Т-1, осмотр кл.	Т		24	5,6		-//-
10	ГПП-21 яч.43РП-83 2 с.ш. осмотр кл.	Т		24	5,6		-//-
11	ГПП-21 яч.51 ТПНС-ОО 2 с.ш. осмотр кл.	Т		24	5,6		-//-
12	ГПП-14 яч.3-ГПП-12 яч.71. Осмотр КС.	Т		24	5,6		-//-
13	РП-83 яч.15 .Ремонт концевой муфты.	Т		24	5,6		-//-
14	РП-83 яч.7 Ремонт кабеля 10 КВ	Т		24	5,6		-//-
15	ГПП-14 яч.3-ГПП-13 яч.18. Осмотр КС	Т		24	5,6		-//-
16	ГПП-14 яч.5-ГПП-16 яч.67 .Осмотр КС	Т		24	5,6		-//-
17	ГПП-14яч.5-ГПП-11 яч.71. Осмотр КС	Т		24	5,6		-//-
18	ПНС-2 . Монтаж светильников	Т		48	5,6		-//-
19	ПРЗ а/д №44,46. Ремонт освещения	Т		95	5,6		-//-
	ИТОГО			564			

Инженер БПТО и М

. ЗГД по производству

Объём сдал: мастер

Объём принял: Нач. ЦЭС



И.Н Соловова

В.С. Антипов

Ф.В. Самигуллин

М.А. Гафуров