

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

«31» 01 2022г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригады 214 январь месяц 2022 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	Ремонт кабеля 10 КВ КТП-570. Автозапчасть КАМАЗА	Т		24	5,6		С 10.01. по 31.01.
2	Ремонт кабеля 10 КВ РП-83. АКС	Т		32	5,6		-/-
3	Ремонт кабеля 10 КВ от ГПП-13 яч.45 до РП-37 Кузнечный завод	Т		32	5,6		-/-
4	ВЛ-110 КВ ТЭЦ-ГПП-ОПС. Осмотр воздушной линии	Т		32	5,6		-/-
5	ГПП-16 ПП-16 . Осмотр кабельной трассы 110 КВ	Т		32	5,6		-/-
6	ГПП-23 ПП-23.Осмотр кабельной трассы 110 КВ	Т		32	5,6		-/-
7	ВЛ-110 КВ ТЭЦ-ГПП-21 РИЗ-2. Осмотр воздушной линии	Т		32	5,6		-/-
8	ГПП-2 яч.7-ДК-1. Осмотр кабеля 10 КВ	Т		32	5,6		-/-
9	ГПП-2 яч.85-ДК-3. Осмотр кабеля 10 КВ.	Т		32	5,6		-/-
10	ГПП-3 яч.11-ДК-1. Осмотр кабеля 10 КВ	Т		32	5,6		-/-
11	ГПП-3 яч.51-ДК-3. Осмотр кабеля 10КВ	Т		32	5,6		-/-
12	ГПП-4 яч.11-ДК-1. Осмотр кабеля 10 КВ	Т		32	5,6		-/-
13	ГПП-4 яч.12-ДК-2. Осмотр кабеля 10 КВ	Т		32	5,6		-/-
14	Ремонт освещения ПРЗ а/д №44,46	ТО		40	5,6		-/-
15	Ремонт освещения ЗД а/д №47,47	ТО		48	5,6		-/-
16	Ремонт освещения КЗ а/д №706,68	ТО		40	5,6		-/-
	ИТОГО			536			

Инженер БПТО и М

. ЗГД по производству

Объем сдал: мастер

Объем принял: Нач. ЦЭС

И.Н Соловова

В.С. Антипов

Ф.В. Самигуллин

М.А. Гафуров