


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров
«07» 09 2022г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригада 224 Август месяц 2022 г.

№ п/п	Наименование оборудования	В и д р е м	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-14, ОРУ-110кВ: портал, громоотвод.	Т		72	5,6		01.08.22- 03.08.22.
2	ГПП-1, ЗРУ-35кВ: освещение	Т		32	5,6		01.08.22.
3	ГПП-3, ЗРУ-10кВ: демонтаж ТТ яч№40.	Т		32	5,6		02.08.22.
4	ГПП-5, ОРУ-110кВ: освещение.	Т		32	5,6		03.08.22.
5	ГПП-14, ЗРУ-10кВ: яч№ 19.	Т		16	5,6		04.08.22.
6	ГПП-4, ОРУ-110кВ: освещение.	Т		32	5,6		05.08.22.
7	ГПП-14, ОРУ-110кВ: Т-32.	Т		72	5,6		01.08.22- 05.08.22.
8	ГПП-16, ОРУ-110кВ: Т-2.	Т		160	5,6		08.08.22- 12.08.22.
9	ГПП-2, ЗРУ-10кВ: освещение.	Т		24	5,6		08.08.22.
10	ГПП-1,2,3,4,5, ОРУ-110кВ: гравийная засыпка.	Т		96	5,6		09.08.22- 12.08.22.
11	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: освещение.	Т		24	5,6		15.08.22.
12	ГПП-21, ЗРУ-10кВ6 яч№21.	Т		16	5,6		15.08.22.
13	ГПП-1, ОРУ-110кВ: расшиновка Т-1 для ВВ испытания.	Т		24	5,6		15.08.22.
14	ГПП-21, ЗРУ-10кВ: яч№51.	Т		16	5,6		16.08.22.
15	ГПП-5, ЗРУ-10кВ: освещение.	Т		40	5,6		16.08.22.
16	ГПП-16, ЗРУ-10кВ: яч№5.	Т		16	5,6		17.08.22.
17	ГПП-16, ЗРУ-10кВ: яч№81.	Т		16	5,6		17.08.22.
18	ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№30.	Т		24	5,6		17.08.22.
19	ГПП-11, 13, ОРУ-110кВ: гравийная засыпка.	Т		112	5,6		18.08.22- 19.08.22.

20	ГПП-15, ОРУ-110кВ: гравийная засыпка.	Т		56	5,6		22.08.22.
21	ГПП-15, ЗРУ-10кВ: яч№37.	Т		24	5,6		23.08.22.
22	ГПП-2, ОРУ-110кВ: маслоприемник Т-2	Т		40	5,6		23.08.22.
23	ГПП-5, ОРУ-110кВ: маслоприемник Т-32.	Т		56	5,6		24.08.22.
24	ГПП-4, ОРУ-110кВ: маслоприемник Т-1.	Т		40	5,6		25.08.22.
25	ГПП-23, ЗРУ-10кВ: яч№9.	Т		24	5,6		25.08.22.
26	ГПП-21, ОРУ-110кВ: Т-2 течь масла.	Т		32	5,6		26.08.22.
27	ГПП-23, ГЩУ-0,4: ПСН 1В.	Т		24	5,6		26.08.22.
28	ГПП-12, ОРУ-110кВ ревизия обогрева приводов.	Т		21	5,6		29.08.22.
29	ГПП-4: водонагреватель.	Т		28	5,6		29.08.22.
30	ГПП-16, 11, 15. ревизия обогрева приводов.			56	5,6		30.08.22.
	Итого:			1257			

Инженер БПТОиМ

ЗГД по производству

Объем сдал: ст. мастер

Объем принял: Начальник ЦЭС

И.Н. Соловова

В.С.Антипов

И.Ф.Мухаметдинов

Ю.С.Шеретов